




ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Проект МТП ЕС

«Механизм развития потенциала по поддержке внедрения отраслевых программ в рамках ежегодного плана действий для Беларуси»





ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

1. Плохое понимание национальных процедур одобрения и регистрации проектов;
2. ФОРМАЛЬНОЕ, а не РЕАЛЬНОЕ партнерство;
3. Непонимание и плохое применение ПРАГ, в частности, в контексте программ трансграничного сотрудничества;
4. Нереалистичные сроки реализации проекта, что может привести к перерегистрации проекта или даже к его повторному одобрению;



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

5. Не всегда достигается нужная атмосфера человеческих отношений в проекте;
6. Не удается убедить партнера в правильности своей позиции в проекте;
7. Перетягивание или преувеличение роли одного из партнеров;
8. Атмосфера недоверия между партнерами проекта;



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

9. проблемы в отношениях с партнерами;
10. нерациональное использование времени;
11. языковые и другие практические ограничения.



ТИПОВЫЕ ОШИБКИ В ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Такие ошибки
сказываются на
ЭФФЕКТИВНОСТИ

и

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

проектов



КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО
ПРОГРАММЫ ТАСИС ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Спасибо за внимание!!!

Координационное бюро Программы ТАСИС ЕС в Республике Беларусь

При поддержке
Проекта МТП ЕС

«Механизм развития потенциала по поддержке внедрения отраслевых программ в рамках ежегодного плана действий для Беларуси»



финансируется
Европейским союзом



реализуется
консорциумом компаний
GFA Consulting Group GmbH и
ICON INSTITUT
(Германия)

220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 1, оф. 707

Тел. 200-64-65

Факс: 327-26-15

Эл. почта: cu4eu@mail.ru

Интернет- сайт: www.cu4eu.by